

**ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА В 2020 ГОДУ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ
ПО АДРЕСУ:
Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Барвихинское,
пос. Усово-Тупик, дом 15**

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Период проведения	Примечание
1	Окраска влагостойкой краской входных групп, включая лифтовые холлы, лестничные переходы	150 м2	июль-август 2020 г	
2	Шпатлевка и покраска цоколя дома	100 м2	август 2020 г	
3	Штукатурка фасада	7 м2	август 2020 г	
4	Покраска бордюра	300 м	июль-август 2020 г	
5	Покраска люков и решеток на тротуаре		сентябрь 2020 г	
6	Покраска входных дверей (деревянных)	8 шт	сентябрь 2020 г	
7	Изготовление и монтаж ограждения газонов (полисадник) высотой 60см	98м/п	Октябрь 2020 г	

Срок окончания работ – 15 октября 2020 года.

Генеральный директор АО «СОУ №2»



Х.М. Сулейманов